

Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов

№ п/п	Наименование объекта	сроки	
		вывод в ремонт	ввод в работу
1	2	3	4
1	ГПП-2, ОРУ-110: текущий ремонт ТСН-1	07:05 ч. 01.09.2016	15:30 ч. 02.09.2016
2	ГПП-2, ОРУ-110: текущий ремонт ТСН-2	07:25 ч. 07.09.2016	15:35 ч. 08.09.2016
3	ГПП-2 яч.19: текущий ремонт ВН-6	08:05 ч. 13.09.2016	15:05 ч. 16.09.2016
4	ГПП-2 яч.20: текущий ремонт ВН-6	08:15 ч. 20.09.2016	15:25 ч. 23.09.2016

